

## Räpina Aianduskooli 2018. aasta riigihangete plaan

(lihthanked: asjad, teenused alates 30 000 €, ehitustööd alates 60 000 € km-ta;

avatud menetlus: asjad, teenused alates 60 000€, ehitustööd 150 000€ km-ta)

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hanke läbiviimise aeg	Hanke-menetluse liik	Hanke-menetluse viis	Eeldatav maksumus € (ilma km-ta)	Lepingu pikkuse vajadus	Finantseerimise allikas	Hanke eest vastutav isik
1	Toitlustusteenuse ostmine ajavahemikus juuli 2018 – juuli 2020	Mai	Teenuse tellimine	e-menetlus sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus	100 000	24 kuud	Riigieelarvest, kooli eelarvest	Jano Narvik
2	Sülearvutite ostmine kahes osas	Märts – oktoober	Asjade ostmine	RIK kesksed hanked	I osa 4 235 II osa 10 765	1 kuu	Kooli eelarvest	Jano Narvik
3	Õppekasvuhoone väetisesüsteemi täiustamine	Mai- juuni	Ehitustööd	hinnapäringud	21 667	6 kuud	Kooli eelarvest	Jano Narvik
4	Pargi 30 katusekatte vahetus koos kaasnevate töödega	Mai-juuni	Ehitustööd	hinnapäringud	24 463	6 kuud	Kooli eelarvest	Jano Narvik
5	Kogujaga muruniiduki ostmine	Juuli-September	Asjade ostmine	hinnapäringud	24 999	3 kuud	Kooli eelarvest	Jano Narvik

Hankeplaani ei kohusta hankijat hankeplaanis märgitud hanget korraldama.