

Kinnitan
Kalle Toom
/allkirjastatud digitaalselt/

Räpina Aianduskooli 2020. aasta riigihangete plaan

(lihthanked: asjad, teenused alates 30 000 €: ehitustööd alates 60 000 € km-ta; avatud menetlus: asjad, teenused alates 60 000€; ehitustööd 150 000 € km-ta)

Jrk nr	Hanke nimetus	Eeldatav hanke läbiviimise aeg	Hanke-menetluse liik	CPV kood	Hanke-menetluse viis	Eeldatav maksumus € (ilma km-ta, sulgudes km-ga)	Lepingu pikkuse vajadus	Finantseerimise allikas	Hanke eest vastutav isik
1	Toitlustusteenuse ostmine	I kvartal	Teenuse tellimine	55523100-3	Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus	70 000 (84 000) Aastas 35 000 + km	24 kuud	Riigieelarvest	Jano Narvik
2	PVC halli ehitamine	I kvartal	Ehitustööd	45214300-3	Hinnapäringud	25 000 (30 000)	3 kuud	Riigieelarvest, sihtfinantseering	Jano Narvik
3	PVC halli ehitustööde ehitusjärelvalve	I kvartal	Ehitustööd	71520000-9	Hinnapäringud	2 100 (2 520)	3 kuud	Riigieelarvest, sihtfinantseering	Jano Narvik
4	Hoidla kaldtee ehitamine	II kvartal	Ehitustööd	45213240-7	Hinnapäringud	47 500 (57 000)	3 kuud	Majandustegevusest laekunud tuludest	Jano Narvik
5	Hoidla kaldtee ehitamise ehitusjärelvalve	II kvartal	Ehitusjärelvalve teenus	71520000-9	Hinnapäringud	2 100 (2 520)	3 kuud	Majandustegevusest laekunud tuludest	Jano Narvik
6	Lauaarvutite ostmine (25 tk)	II kvartal	Asjade ostmine	30000000-9	RIK kesksed hanked	19 375 (23 250)	2 kuud	Riigieelarvest	Jano Narvik

7	Kütuse ostmine 2020-2023	II kvartal	Asjade ostmine	09134200-9 Diislikütus 09132100-4 Pliivaba bensiin	Lihtmenetlus	45 000 (54 000)	36 kuud	Riigieelarvest	Jano Narvik
8	Soojusenergia ostmine 2020-2022	II kvartal	Asjade ostmine	09324000-6 09320000-8	Avatud menetlus	140 000 (168 000)	24 kuud	Riigieelarvest	Jano Narvik
9	Kasvuhoone automaatika PRIVA riist- ja tarkvara uuendus, kastmis-süsteemi täiendamine UV lambiga	III kvartal	Ehitustööd	45332200-5 48100000-9	Hinnapäringud	58 000 (69 600)	3 kuud	Majandustegevusest laekunud tuludest	Jano Narvik

Hankeplaan ei kohusta hankijat hankeplaanis märgitud hanget korraldama.